

Dicembre 2011
Editore: G.L. Lucca Editrice
Trimestrale, Anno III, N°4

patrocino di
ANCE | TOSCANA



Edilizia News

Toscana

Abitare Mediterraneo
innovazione sostenibile



Ance Toscana
il monitor delle costruzioni



Eolo Progetto Sole
*la cogenerazione e
la pensilina fotovoltaica*



Diasen
*Diathonite. Il rivestimento
giusto per le tue costruzioni*



Parliamo anche di
Cassa Edile
A.S.L. 2 Lucca
Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno
Quiriconi Energie. Il fotovoltaico per la tua azienda



Il Nucleo sviluppa il concetto di tempi di attraversamento, da ricondursi ad una serie di attività prevalentemente amministrative che sono propedeutiche all'inizio della fase successiva, i tempi per fase sono calcolati tra la fine di una e l'inizio della successiva: la patologia dei tempi di attraversamento è concentrata soprattutto nella fase di progettazione: considerare immediatamente cantierabili come in

qualche provvedimento della Regione Toscana quelle opere per le quali esiste il progetto preliminare sta uno strano significato all'avverbio immediatamente e non promette bene per il futuro.

Allora si comprende come il tema della semplificazione delle procedure diventi centrale per efficienza, efficacia ed economicità nella realizzazione delle opere pubbliche: si

tratta di intervenire sui tempi di attraversamento, attraverso la semplificazione degli iter per l'espressione di pareri, per l'approvazione di atti, per la conseguente applicazione delle decisioni. Dei lunghi tempi assorbiti dalla progettazione il 60% è rappresentato da tempi di attraversamento, che in buona parte sono i "tempi della politica" con costi non indifferenti.

fasce procedurali	peso dei tempi di attraversamento sulla durata totale	rapporto tra durata con e senza tempi di attraversamento
progettazione preliminare	70%	3,3
progettazione definitiva	52%	2,1
progettazione esecutiva	57%	2,3
progettazione totale	59%	2,5
affidamento lavori	47%	1,9
realizzazione lavori	0	1
totale	36%	1,6
totale escluso lavori	57%	2,3

*Tabella 46.
PESO DEI TEMPI DI
ATTRAVERSAMENTO PER FASE
PROCEDURALE*

ANCE | TOSCANA

MORA & C.
MORA LIFT

**Ascensori, montacarichi,
scale mobili, piattaforme elevatrici**



Sede legale, Stabilimento e Uffici:
via S. Pieretto, 24/26 - Zona Industriale - 55060 Guamo (LU)
Tel 0583 947781 - Fax 0583 94494

Filiale di Pisa: via Cesare Studiati, 15 - 56127 Pisa (PI)

Unità operative: Firenze - Massa - Pistoia - Viareggio
info@moralift.com - www.moralift.com